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BEISPIELFORMULAR FÜR PROJEKTÄNDERUNGSANFORDERUNGEN

	PROJEKTNAME
	Cartman & Associates Bürorenovierung

	AUFTRAGSSTANDORT
	1200 Pike Place, 1. Stock

	VERTRAGSNR. 
	R7-625A1
	ÄNDERUNGSAUFTRAGSNR.
	107

	BEANTRAGENDE PARTEI
	Calista Schultz
	ANTRAGSDATUM
	5. Januar 2025

	PROJEKTMANAGER
	Jack Peterman
	AUFTRAGNEHMER
	Peterman Construction

	INHABER
	Feldman Holdings
	INGENIEUR
	Joel Richardson



	PROJEKTDETAILS

	Bürorenovierung durch Cartman & Associates 



	BESCHREIBUNG DES PROJEKTÄNDERUNGSANTRAGS

	BESCHREIBUNG DER ERFORDERLICHEN ÄNDERUNGEN
	4 zusätzliche Arbeiter müssen dafür sorgen, dass die vom Kunden um eine Woche verkürzte Frist eingehalten wird

	ÄNDERUNGSGRUND
	Kunde hat ein überarbeitetes Abschlussdatum angefordert. Statt Freitag, 14. März 2025 wird das Datum auf Freitag, den 7. März 2025 verlegt. Zusätzliche Arbeiter erforderlich. 

	UNTERSTÜTZENDE DOKUMENTE UND NACHWEISE
	Geben Sie alle angehängten Dokumente an, die die angeforderte Änderung unterstützen und zusätzliche Kosten und zusätzlichen Zeitaufwand rechtfertigen.

	
	- Kundenänderungsanforderung 106b
- Auftragsnummer A1-612

	SPEZIFIKATIONEN
	

	AUSWIRKUNGEN DER ÄNDERUNG
	Projektbudget soll um 11.125 US-Dollar erhöht werden; 
Auswirkungen des Zeitplans: Änderung der Projektfrist/des Abschlussdatums um 7 Tage vom 14.03.2025 auf den 03.07.2025

	RISIKOMANAGEMENT
	Keine neuen Risiken durch Änderungen






	PROJEKTNAME
	Vertragsnr.: Cartman & Associates Bürorenovierungen

	ARBEITSSTANDORT
	1200 Pike Place, 1. Stock

	VERTRAGSNR. 
	R7-625A1
	ÄNDERUNGSAUFTRAGSNR.
	107



	ÄNDERUNG DES VERTRAGLICH VEREINBARTEN PREISES
	
	ÄNDERUNG DER VERTRAGLICH VEREINBARTEN ZEITEN

	URSPRÜNGLICHER PREIS
	127.550 $
	
	URSPRÜNGLICHE ZEITEN
	14.03.2025; 133 Tage

	NETTOÄNDERUNGEN BISHERIGER ÄNDERUNGSAUFTRÄGE
	138.675 $
	
	NETTOÄNDERUNGEN BISHERIGER ÄNDERUNGSAUFTRÄGE IN TAGE
	07.03.2025; 126 Tage

	NETTOREDUZIERUNG/-ERHÖHUNG
	11.125 $
	
	NETTOREDUZIERUNG/-ERHÖHUNG
	(7 Tage)

	GESAMTWERT DES VERTRAGS MIT GENEHMIGTEN ÄNDERUNGEN
	138.675 $
	
	GESAMTLAUFZEIT DES VERTRAGS MIT GENEHMIGTEN ÄNDERUNGEN
	126 Tage



	PRIORITÄTSEBENE DES ÄNDERUNGSANTRAGS
	
	NACHWEIS FÜR PRIORITÄTSEBENE

	
	
	



DOKUMENTATION ZU BESPRECHUNGEN VON PROJEKTÄNDERUNGSANTRÄGEN 
ÄNDERUNGEN WURDEN BESPROCHEN MIT:
	NAME UND TITEL
	
	NAME UND TITEL
	DATUM

	
	Bis
	
	

	
	Bis
	
	

	
	Bis
	
	

	
	Bis
	
	

	
	Bis
	
	

	
	Bis
	
	




	EMPFOHLEN VON INGENIEUR
	
	GENEHMIGT VON EIGENTÜMER
	

	DATUM
	
	DATUM
	

	AKZEPTIERT VON AUFTRAGNEHMER
	
	ÜBERPRÜFT VON GELDGEBER
	

	DATUM
	
	DATUM
	







	HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.
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