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	PROBLEM ODER SCHWIERIGKEIT: Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen.
	ZWECK DES PROJEKTS: Die Einrichtung der 1.125 EV-Ladestationen wird den Ausstoß fossiler Brennstoffe verringern und sich positiv auf die Umwelt auswirken. Dies wird dazu beitragen, die Mission von Positive Charge zu erfüllen, der weltweit größte Anbieter von Ladestationen für Elektroautos zu sein und die Umweltauswirkungen von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, durch unsere Dienstleistungen zu reduzieren.
	GESCHÄFTSSZENARIO: Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge benötigt, um dem Ladebedarf gerecht zu werden. Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen.
	ZIELE  MESSZAHLEN: Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. Die Messzahlen, die zur Erfolgsmessung verwendet werden, sind in erster Linie die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs): Umsatzwachstum, Kundenbindungsrate und Kundenzufriedenheit.
	ERWARTETE LEISTUNGEN: Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen.
	PROJEKTNAME: Installation von Positive Charge EMV-Stationen
	PROJEKTMANAGEMENT: Jane Matthews
	PROJEKTSPONSORING: Jill DeGrassio
	E-MAIL-ADRESSE: jane.matthews@positivecharge.com
	TELEFON: 000 000 0000
	ORGANISATIONSEINHEIT: Außendiensttechnik, Betrieb und Projektmanagement
	VORAUSSICHTLICHES FERTIGSTELLUNGSDATUM: 30.11.20XX
	VERANSCHLAGTE KOSTEN: 453.218 €
	VORAUSSICHTLICHE EINSPARUNGEN: 897.654 €
	VORAUSSICHTLICHES STARTDATUM: 19.02.20XX
	ZUGEWIESENE GREEN BELTS: Wendy Williams (Projektleitung)
	ZUGEWIESENE BLACK BELTS: Rakesh Agarwal (Betriebsleitung)
	INNERHALB DES UMFANGS: Betriebsingenieur*innen, Projektmanager*innen und Außendiensttechniker*innen installieren gemeinsam mit den Mitarbeitenden der jeweiligen Kunden vor Ort 1.125 Ladestationen für E-Fahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada.
	AUßERHALB DES UMFANGS: Positive Charge ist nicht verantwortlich für Drittanbieterarbeiten und Vorbereitungsarbeiten am Kundenstandort (z. B. Genehmigungen für Aushubarbeiten, Logistik zur Anschlussverfügbarkeit in der Region usw.). Die Projektmanager*innen von Positive Charge können Kunden jedoch eine Checkliste bereitstellen, um sicherzustellen, dass ihre Standorte für den Einbau von E-Ladestationen adäquat vorbereitet sind.
	WICHTIGER MEILENSTEINRow1: Projektteam zusammenstellen / Vorläufige Prüfung / Umfang
	ANFANGRow1: 05.12.20XX
	ENDERow1: 12.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow2: Projektplan / -auftrag / -Kickoff abschließen
	ANFANGRow2: 06.12.20XX
	ENDERow2: 12.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow3: Definitionsphase
	ANFANGRow3: 07.12.20XX
	ENDERow3: 13.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow4: Messphase
	ANFANGRow4: 08.12.20XX
	ENDERow4: 13.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow5: Analysephase
	ANFANGRow5: 09.12.20XX
	ENDERow5: 14.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow6: Verbesserungsphase
	ANFANGRow6: 10.12.20XX
	ENDERow6: 15.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow7: Kontrollphase
	ANFANGRow7: 11.12.20XX
	ENDERow7: 16.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow8: Projektzusammenfassungsbericht und Abschluss
	ANFANGRow8: 12.12.20XX
	ENDERow8: 17.12.20XX
	WICHTIGER MEILENSTEINRow9: 
	ANFANGRow9: 
	ENDERow9: 
	WICHTIGER MEILENSTEINRow10: 
	ANFANGRow10: 
	ENDERow10: 
	WICHTIGER MEILENSTEINRow11: 
	ANFANGRow11: 
	ENDERow11: 
	PROJEKTTEAM: Janine Remagio – Projektmanagerin 
David Coen – Leitender Ingenieur
Rita Preze – CFO
Lisa Jones – QA-Leiterin
	SUPPORT RESSOURCEN: Betrieb, Vertrieb, Projektmanagement, Engineering
	SONDERBEDARF: TBD
	KOSTENTYPRow1: Arbeit
	LIEFERANTENARBEITSNAMENRow1: Electro Charge Logistics, Inc.
	TARIFRow1: 78,00 €
	MENGERow1: 200
	BETRAGRow1: 15.600,00 €
	KOSTENTYPRow2: Arbeit
	LIEFERANTENARBEITSNAMENRow2: Stufe 1 EVS
	TARIFRow2: 46,00 €
	MENGERow2: 100
	BETRAGRow2: 4.600,00 €
	KOSTENTYPRow3: Arbeit
	LIEFERANTENARBEITSNAMENRow3: Stufe 2 EVS
	TARIFRow3: 58,00 €
	MENGERow3: 50
	BETRAGRow3: 2.900,00 €
	KOSTENTYPRow4: Arbeit
	LIEFERANTENARBEITSNAMENRow4: EVC-Schnellladegeräte
	TARIFRow4: 85.000,00 €
	MENGERow4: 1
	BETRAGRow4: 85.000,00 €
	KOSTENTYPRow5: Arbeit
	LIEFERANTENARBEITSNAMENRow5: Batterie-Anbieter
	TARIFRow5: 79.879,00 €
	MENGERow5: 3
	BETRAGRow5: 239.637,00 €
	KOSTENTYPRow6: Versorgung
	LIEFERANTENARBEITSNAMENRow6: Energieumwandlungssystem-Anbieter
	TARIFRow6: 68.686,00 €
	MENGERow6: 1
	BETRAGRow6: 68.686,00 €
	KOSTENTYPRow7: Verschiedenes
	LIEFERANTENARBEITSNAMENRow7: Drittanbietersoftware
	TARIFRow7: 68.768,00 €
	MENGERow7: 0
	BETRAGRow7: 
	PROZESSVERANTWORTLICHER: Jane Matthews – Projektmanagerin
	WICHTIGE STAKEHOLDERINNEN: Jill DeGrassio
	ENDKUNDEN: 116 Kunden in den USA, Mexiko und Kanada (siehe beigefügte Kundenliste).
	ERWARTETER NUTZEN: Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen.
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGERow1: Kostenprojektion
	GESCHÄTZTER VORTEILRow1: 25.000,00 €
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGERow2: Prognosen der Finanzabteilung
	GESCHÄTZTER VORTEILRow2: 92.500,00 €
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGERow3: Schätzungen des Projektmanagements
	GESCHÄTZTER VORTEILRow3: 17.500,00 €
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGERow4: Schätzungen der Betriebsabteilung
	GESCHÄTZTER VORTEILRow4: 12.000,00 €
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGERow5: Schätzungen des Projektmanagements
	GESCHÄTZTER VORTEILRow5: 18.500,00 €
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGERow6: Schätzungen des Projektmanagements
	GESCHÄTZTER VORTEILRow6: 26.000,00 €
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGERow7: Prognosen der Finanzabteilung
	GESCHÄTZTER VORTEILRow7: 46.250,00 €
	RISIKEN: Obwohl der Vertrag unterzeichnet wurde, hat die Betriebsabteilung noch keine Installationsgenehmigung von den Städten Denver und Yuma. Projektmanagement soll mit beiden Städten zusammenzuarbeiten, um eine ordnungsgemäße Genehmigung usw. rechtzeitig für geplante Installationen sicherzustellen.
	EINSCHRÄNKUNGEN: Wir müssen einige Schlüsselpositionen im Projektmanagement und bei den Ingenieuren vor Ort „aufstocken“, um sicherzustellen, dass wir Mitarbeitende vor Ort haben, die die Installation der E-Ladestationen verwalten.
	ANNAHMEN: Wir gehen davon aus, dass alle Genehmigungen für die Installation von E-Ladestationen zum Zeitpunkt der Umsetzung von Kundenseite vorliegen werden.
	ERSTELLT VON: Jane Matthews
	TITEL: Senior Project Manager
	DATUM:  22.04.20XX 
	GESAMTKOSTEN: 416.423,00 €
	GESAMTVORTEIL: 237.750,00 €


