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ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN
	PROJEKTNAME
	PROJEKTMANAGER*IN
	PROJEKTSPONSOR*IN

	Installation von Positive Charge EMV-Stationen 
	Jane Matthews
	Jill DeGrassio

	E-MAIL
	TELEFON
	ORGANISATIONSEINHEIT(EN)

	jane.matthews@positivecharge.com
	000 000 0000
	Außendiensttechnik, Betrieb und Projektmanagement 

	ZUGEWIESENE GREEN BELTS
	 
	 
	VORAUSSICHTLICHES STARTDATUM
	VORAUSSICHTLICHES ABSCHLUSSDATUM

	Wendy Williams (Projektleitung) 
	19.02.20XX
	30.11.20XX

	ZUGEWIESENE BLACK BELTS
	 
	 
	ERWARTETE EINSPARUNGEN
	GESCHÄTZTE KOSTEN

	Rakesh Agarwal (Betriebsleitung) 
	897.654 €
	453.218 €



PROJEKTÜBERSICHT
	PROBLEM ODER SCHWIERIGKEIT 
	Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen. 

	ZWECK DES PROJEKTS
	Die Einrichtung der 1.125 EV-Ladestationen wird den Ausstoß fossiler Brennstoffe verringern und sich positiv auf die Umwelt auswirken. Dies wird dazu beitragen, die Mission von Positive Charge zu erfüllen, der weltweit größte Anbieter von Ladestationen für Elektroautos zu sein und die Umweltauswirkungen von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, durch unsere Dienstleistungen zu reduzieren. 

	GESCHÄFTSSZENARIO
	Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge benötigt, um dem Ladebedarf gerecht zu werden. Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen. 

	ZIELE/MESSZAHLEN
	Ziel des Projekts ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. Die Messzahlen, die zur Erfolgsmessung verwendet werden, sind in erster Linie die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs): Umsatzwachstum, Kundenbindungsrate und Kundenzufriedenheit. 

	ERWARTETE LEISTUNGEN
	Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um die Nachfrage von Einkaufszentren und Tankstellen nach Ladestationen zu erfüllen. 




PROJEKTUMFANG
	INNERHALB DES UMFANGS
	Betriebsingenieur*innen, Projektmanager*innen und Außendiensttechniker*innen installieren gemeinsam mit den Mitarbeitenden der jeweiligen Kunden vor Ort 1.125 Ladestationen für E-Fahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. 

	NICHT IM UMFANG
	Positive Charge ist nicht verantwortlich für Drittanbieterarbeiten und Vorbereitungsarbeiten am Kundenstandort (z. B. Genehmigungen für Aushubarbeiten, Logistik zur Anschlussverfügbarkeit in der Region usw.). Die Projektmanager*innen von Positive Charge können Kunden jedoch eine Checkliste bereitstellen, um sicherzustellen, dass ihre Standorte für den Einbau von E-Ladestationen adäquat vorbereitet sind. 



VORLÄUFIGER ZEITPLAN
	WICHTIGER MEILENSTEIN
	START
	ENDE

	Projektteam zusammenstellen / Vorläufige Prüfung / Umfang
	05.12.20XX
	11.01.20XX

	Projektplan/-auftrag/-Kickoff abschließen
	06.12.20XX
	01.02.20XX

	Definitionsphase
	07.12.20XX
	02.02.20XX

	Messphase
	08.12.20XX
	10.02.20XX

	Analysephase
	09.12.20XX
	26.02.20XX

	Verbesserungsphase
	10.01.20XX
	10.03.20XX

	Kontrollphase
	08.02.20XX
	08.03.20XX

	Projektzusammenfassungsbericht und Abschluss
	23.04.20XX
	23.06.20XX
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RESSOURCEN
	PROJEKTTEAM
	Janine Remagio – Projektmanagerin 
David Coen – Leitender Ingenieur 
Rita Preze – CFO 
	Lisa Jones – QS-Leiterin 
Donald Smythe – Außendiensttechniker

	SUPPORT-RESSOURCEN
	Betrieb, Vertrieb, Projektmanagement, Engineering 

	SONDERBEDARF
	TBD



KOSTEN
	KOSTENTYP
	LIEFERANTEN-/ARBEITSNAMEN
	TARIF
	MENGE
	BETRAG

	Arbeit
	Electro Charge Logistics, Inc. 
	78,00 €
	200
	15.600,00 €

	Arbeit
	Stufe 1 EVS
	46,00 €
	100
	4.600,00 €

	Arbeit
	Stufe 2 EVS
	58,00 €
	50
	2.900,00 €

	Arbeit
	EVC-Schnellladegeräte
	85.000,00 €
	1
	85.000,00 €

	Arbeit
	Batterie-Anbieter
	79.879,00 €
	3
	239.637,00 €

	Versorgung
	Energieumwandlungssystem-Anbieter
	68.686,00 €
	1
	68.686,00 €

	Verschiedenes
	Drittanbietersoftware
	68.768,00 €
	0
	€ -

	
	 
	 
	GESAMTKOSTEN
	416.423,00 €




VORTEILE UND KUNDSCHAFT
	PROZESSVERANTWORTLICHE*R
	Jane Matthews – Projektmanagerin 

	WICHTIGE STAKEHOLDER*INNEN
	Jill DeGrassio

	ENDKUNDEN
	116 Kunden in den USA, Mexiko und Kanada (siehe beigefügte Kundenliste). 

	ERWARTETER NUTZEN
	Durch die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada soll auch das Laden beim Besuch von Einkaufszentren sowie Tankstellen und Raststätten ermöglicht werden. So wird die Strecke verkürzt, die E-Fahrer*innen bis zum nächsten Ladevorgang zurücklegen müssen. Die Einrichtung der EV-Ladestationen wird auch für Positive Charge einen Gewinn von 24 % einbringen. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ART DES VORTEILS
	SCHÄTZUNGSGRUNDLAGE
	GESCHÄTZTER VORTEIL

	Spezifische Kosteneinsparungen
	Kostenprojektion 
	25.000,00 € 

	Gesteigerter Umsatz
	Prognosen der Finanzabteilung
	92.500,00 € 

	Höhere Produktivität (Soft)
	Schätzungen des Projektmanagements 
	17.500,00 € 

	Verbesserte Compliance
	Schätzungen der Betriebsabteilung 
	12.000,00 € 

	Verbesserte Entscheidungsfindung
	Schätzungen des Projektmanagements 
	18.500,00 € 

	Geringerer Wartungsaufwand
	Schätzungen des Projektmanagements 
	26.000,00 € 

	Sonstige vermiedene Kosten
	Prognosen der Finanzabteilung
	46.250,00 € 

	 
	 
	 
	GESAMTVORTEIL
	237.750,00 € 




RISIKEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND ANNAHMEN
	RISIKEN
	Obwohl der Vertrag unterzeichnet wurde, hat die Betriebsabteilung noch keine Installationsgenehmigung von den Städten Denver und Yuma. Projektmanagement soll mit beiden Städten zusammenzuarbeiten, um eine ordnungsgemäße Genehmigung usw. rechtzeitig für geplante Installationen sicherzustellen. 

	EINSCHRÄNKUNGEN
	Wir müssen einige Schlüsselpositionen im Projektmanagement und bei den Ingenieuren vor Ort „aufstocken“, um sicherzustellen, dass wir Mitarbeitende vor Ort haben, die die Installation der E-Ladestationen verwalten. 

	ANNAHMEN
	Wir gehen davon aus, dass alle Genehmigungen für die Installation von E-Ladestationen zum Zeitpunkt der Umsetzung von Kundenseite vorliegen werden. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ERSTELLT VON
	TITEL
	DATUM

	Jane Matthews
	Senior Project Manager
	22.04.20XX





	
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko.
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