
ZUSAMMENFASSUNGSVORLAGE FÜR 
BAUPROJEKTE – BEISPIEL 

 

PROJEKTNAME Sunridge Villa Wohnanlage 

ERSTELLT VON PROJEKT-LEAD DATUM 

Greenfield Construction GmbH Michael Thompson 00.00.0000 

UNTERNEHMENSKONTAKTINFORMATIONEN KONTAKTINFORMATIONEN VON VOR-ORT-KONTAKT 

(123) 456-7890 
email@greenfieldconstruction.com 

(123) 456-7890 

PROJEKTSTATUSÜBERSICHT 
MEILENSTEIN STATUS STARTDATUM ABSCHLUSSDATUM 

Erste Vorarbeiten In Bearbeitung 00.00.0000 00.00.0000 

AKTUALISIERUNGEN DES BUDGETS 
VERBESSERUNGEN SCHÄTZUNGEN VARIANZ AKTUALISIERUNG VON ZEIT UND MATERIAL 

Verbesserte 
Küchenarmaturen 

25,000 € Innerhalb des Budgets Zusätzliche 2 Tage für 
kundenspezifische Installationen. 

 

 

PROJEKTRISIKEN PLANUNG WAHRSCHEINLICHKEIT AUSWIRKUNGEN 

RISIKO 1: Wetterbedingte 
Verzögerungen 

Implementieren Sie flexible 
Arbeitszeiten und sichern Sie den 
Standort gegen Unwetter. 

Mittel Hoch 

RISIKO 2: Kostenüberschreitungen Führen Sie regelmäßige 
Budgetüberprüfungen durch. 

Niedrig Mittel 

 

PROJEKTÄNDERUNGSAUFTRÄGE DETAILS STATUS 

ÄNDERUNGSAUFTRAG 1: Erweiterte 
Sicherheitsfunktionen 

Upgrade des Sicherheitssystems als 
Reaktion auf die Bedenken der 
Stakeholder*innen. 

Wird geprüft und kann in der 
nächsten Phase umgesetzt werden. 

 

PROBLEM 1: Die Lieferung wichtiger Baumaterialien hat sich durch Unterbrechungen 
der Lieferkette verzögert, was sich auf den Projektzeitplan auswirkt. 

PROBLEM 2: Es gibt unerwartete Verzögerungen beim Erhalt von Baugenehmigungen 
vonseiten lokaler Behörden. 

PROJEKTPROBLEME 

Die Wohnanlage Sunridge Villa schreitet voran, wobei wichtige Meilensteine 
genau überwacht werden. Insgesamt ist das Projekt auf dem besten Weg, 
qualitativ hochwertige, nachhaltige Wohnhäuser zu liefern. 

HINWEISE ZUR 
PROJEKTZUSAMMENFASSUNG 

https://de.smartsheet.com/try-it?trp=50034
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen 
lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. 
Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder 
Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder 
Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, 
Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche 
Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung. 
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