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	PROJEKTNAME
	
	PROJEKTMANAGER*IN
	

	PROJEKTLEISTUNG
	

	UMFANGSANGABE
	



	STARTDATUM
	02.01.20XX
	ENDDATUM
	26.03.20XX
	PROJEKTDAUER 
in Tagen
	85
	GESAMTFORTSCHRITT
	37 %



	PSP-Nr.
	AUFGABENNAME
	ZUGEWIESENE RESSOURCE
	STARTDATUM
	ENDDATUM
	DAUER 
in Tagen
	STATUS

	1
	PROJEKTKONZEPTION UND -INITIALISIERUNG
	 
	02.01.
	09.02.
	39
	Abgeschlossen

	1.1
	– Projektauftrag
	Chloe L.
	02.01.
	11.01.
	10
	Abgeschlossen

	1.1.1
	–– Projektauftragsüberarbeitungen
	Kennedy K.
	07.01.
	11.01.
	5
	Abgeschlossen

	1.2
	– Studien
	Alex B.
	10.01.
	23.02.
	45
	Abgeschlossen

	1.3
	– Prognosen
	Frank M.
	10.01.
	20.01.
	11
	Abgeschlossen

	1.4
	– Stakeholder*innen
	 
	16.01.
	29.01.
	14
	Abgeschlossen

	1.5
	– Richtlinien
	Kennedy K.
	19.01.
	01.02.
	14
	Abgeschlossen

	1.6
	– Projekt-Initialisierung
	Jacob V.
	22.01.
	09.02.
	19
	Abgeschlossen

	2
	PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG
	 
	28.01.
	14.02.
	18
	In Bearbeitung

	2.1
	– Umfang und Zielsetzung
	Frank M.
	28.01.
	06.02.
	10
	Überfällig

	2.2
	– Budget
	Jacob V.
	31.01.
	02.02.
	3
	Pausiert

	2.3
	– Kommunikationsplan
	Valerie C.
	04.02.
	12.02.
	9
	In Bearbeitung

	2.4
	– Risikomanagement
	Chloe L.
	06.02.
	14.02.
	9
	Abgeschlossen



1



	PSP-Nr.
	AUFGABENNAME
	ZUGEWIESENE RESSOURCE
	STARTDATUM
	ENDDATUM
	DAUER 
in Tagen
	STATUS

	3
	PROJEKTEINFÜHRUNG UND -UMSETZUNG
	 
	18.02.
	26.03.
	38
	In Bearbeitung

	3.1
	– Status und Tracking
	Rebecca H.
	18.02.
	20.02.
	3
	In Bearbeitung

	3.2
	– KPIs
	Chloe L.
	18.02.
	23.02.
	6
	In Bearbeitung

	3.2.1
	–– Überwachung
	Frank M.
	18.02.
	26.02.
	9
	In Bearbeitung

	3.2.2
	–– Vorhersagen
	Alex B.
	21.02.
	23.02.
	3
	Nicht begonnen

	3.3
	– Projektaktualisierungen
	Emily H.
	22.02.
	23.02.
	2
	Nicht begonnen

	3.3.1
	–– Diagrammaktualisierungen
	Kennedy K.
	25.02.
	26.03.
	31
	In Bearbeitung

	4
	PROJEKTLEISTUNG / ÜBERWACHUNG
	 
	25.02.
	26.03.
	31
	In Bearbeitung

	4.1
	– Projektvorgaben
	Kennedy K.
	25.02.
	28.02.
	4
	In Bearbeitung

	4.2
	– Qualitätsleistungen
	Alex B.
	26.02.
	03.03.
	7
	Pausiert

	4.3
	– Aufwands- und Kostenverfolgung
	Jacob V.
	25.02.
	06.03.
	11
	Nicht begonnen

	4.4
	– Projektleistung
	Chloe L.
	03.03.
	26.03.
	24
	Nicht begonnen
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	HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko.
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