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1. Einführung
	Überblick über den Projektkostenmanagementplan



1.1 Zweck
	Identifizieren Sie das gewünschte Ergebnis und wie der Plan zu diesem beiträgt.



1.2 Dokumentations- und Kommunikationspraktiken 
	Besprechen Sie, wie Fortschritte und Änderungen dokumentiert werden und wie Informationen an Teammitglieder und Stakeholder kommuniziert werden.



2. Überblick
	Erläutern Sie kurz, wie der Kostenmanagementprozess das Projekt verbessern wird.


	
2.1 Zusammenfassende Erklärung
	Erläutern Sie kurz, wie der Kostenmanagementprozess das Projekt beeinflussen/verbessern wird. 



2.2 Anforderungen an die Berichterstellung
	Definieren Sie die Methoden, den Prozess und die Regelmäßigkeit der Statusberichterstattung.


		
2.3 Anforderungen an die Schätzungsvarianz
	Geben Sie den Prozentsatz der Varianz an, die während der Planungsphasen, d. h. Konzeption, Charta usw., erforderlich ist 



3. Genehmigungsstufen für Ausgabenbegrenzungen
	GENEHMIGUNGSSTUFEN FÜR AUSGABENBEGRENZUNGEN

	KOSTENLIMIT
	NAME / TITEL
	E-MAIL-ADRESSE
	TELEFON

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







4. Aktionsplan für Kostenabweichungen
	AKTIONSPLAN FÜR KOSTENABWEICHUNGEN

	VARIANZ IN %
	BESCHREIBUNG DER ERFORDERLICHEN AKTION
	VERANTWORTLICHE PARTEI

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



5. Ansatzdefinition
	Definieren Sie, wie der Gesamtplan erstellt, überarbeitet, überwacht und kontrolliert wird.



5.1 Verfahren
	Definieren Sie festgelegte Verfahren.



5.2 Richtlinien
	Listen Sie alle Richtlinien auf, die befolgt werden müssen.



5.3 Dokumentation
	Beschreiben Sie den Dokumentationsprozess während der gesamten Projektlaufzeit.



6. Definition des Kostenvoranschlagprozesses
	Beschreiben Sie, wie Schätzungen erreicht und klassifiziert werden sollen, einschließlich Schwellenwerte, Risiken, Leistungsregeln, Konfidenzbewertungen zur Schätzungsgenauigkeit usw.



7. Kostenbasis
7.1 PSP für Arbeitsabschnitte und/oder einzelne Aufgaben 
	Schlüsseln Sie jeden Abschnitt, jede Aufgabe oder jede Gruppe von Aufgaben auf.



7.2 Schätzungsmethode 
	Parametrisch, analog, Drei-Punkt, Bottom-up usw.


	
7.3 Finanzierung
	Beschreiben Sie die Finanzierungsmethode.



7.4 Notfallplanung / Rücklagen
	Beschreiben Sie alle gehaltenen Mittel.



8. Kostenkontrolle und Messzahlen
	Beschreiben Sie die Messzahlen, die in Verbindung mit den festgelegten Schwellenwerten verwendet werden.



9. Definition des Berichterstattungsprozesses
	Beschreiben Sie, wie über den Managementplan Bericht erstattet wird. Definieren Sie alle Prozesse.



10.  Änderungskontrollprozess
	Beschreiben Sie das Verfahren für die Anforderung und Implementierung von Änderungen am Plan, einschließlich der Genehmigung/ Ablehnung von Änderungen und wie sie in die Umlaufliste aufgenommen werden.



11.  Projektbudget
	Listen Sie die endgültigen Zahlen der Kosten für die Notfallplanung / Rücklagen, Fixkosten, Materialkosten und Auftragnehmerkosten auf – eine Projektgesamtsumme.




	HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.
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