

WÖCHENTLICHER PROJEKTSTATUSBERICHT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

BERICHTSZEITRAUM

VORBEREITUNGSDATUM VORBEREITET VON

--	--	--

BERICHTSEMPFÄNGER

BERICHTZWECK

PROJEKTDDETAILS

PROJEKTNAME

PROJEKTNR.

--	--

PROJEKTSPPONSOR

PROJEKTINHABER

--	--

PROGRAMMMANAGER

PROJEKTMANAGER

--	--

WICHTIGER MEILENSTEIN UND ERRUNGENSCHAFTEN

ABGESCHLOSSENE ARBEIT	DATUM DER FERTIGSTELLUNG	VERANTWORTLICHER

GEPLANTE ARBEIT	VORAUSSICHTLICHES DATUM DER FERTIGSTELLUNG	VERANTWORTLICHER

KOMMENTARE

--

FINANZÜBERSICHT

GESAMTKOSTEN GESAMTKAPITAL GESAMTSUMME

BUDGETKOSTEN			
SCHÄTZUNG BEI ABSCHLUSS (EAC)			
TATSÄCHLICHE KOSTEN FÜR DATUM			

KOMMENTARE

WICHTIGE RISIKEN

GEFÄHRDET	ANTWORT	STATUS	ÖFFNUNGSDATUM	ABSCHLUSSDATUM	ZUGEWIESEN ZU

WICHTIGE PROBLEME

PROBLEMBESCHREIBUNG	AKTIONSPLAN

ALLGEMEINE PROJEKTANFORDERUNGEN

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

GENEHMIGT VON NAME UND TITEL	DURCH UNTERSCHRIFT GENEHMIGT	DATUM

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.