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1. Einführung 
Überblick über den Projektkostenmanagementplan 

 
1.1 Zweck 

Identifizieren Sie das gewünschte Ergebnis und wie der Plan zu diesem 
beiträgt. 

 
1.2 Dokumentations- und Kommunikationspraktiken 

Besprechen Sie, wie Fortschritte und Änderungen dokumentiert werden 
und wie Informationen an Teammitglieder und Stakeholder kommuniziert 
werden. 

 
 
 

2. Überblick 
Erläutern Sie kurz, wie der Kostenmanagementprozess das Projekt verbessern wird. 

 
2.1 Zusammenfassende Erklärung 

Erläutern Sie kurz, wie der Kostenmanagementprozess das Projekt 
beeinflussen/verbessern wird. 

 
2.2 Anforderungen an die Berichterstellung 

Definieren Sie die Methoden, den Prozess und die Regelmäßigkeit der 
Statusberichterstattung. 

 
2.3 Anforderungen an die Schätzungsvarianz 

Geben Sie den Prozentsatz der Varianz an, die während der Planungsphasen 
erforderlich ist, d. h. Konzeption, Charta usw. 



3. Genehmigungsstufen für Ausgabenbegrenzungen 
 

GENEHMIGUNGSSTUFEN FÜR AUSGABENBEGRENZUNGEN 

KOSTENLIMIT NAME / TITEL E-MAIL TELEFON 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

4. Aktionsplan für Kostenabweichungen 
 

 
AKTIONSPLAN FÜR KOSTENABWEICHUNGEN 

VARIANZ IN % BESCHREIBUNG DER ERFORDERLICHEN AKTION VERANTWORTLICHE PARTEI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



5. Ansatzdefinition 
Wie der Gesamtplan erstellt, überarbeitet, überwacht und kontrolliert wird. 

 
5.1 Verfahren 

Definieren Sie festgelegte Verfahren. 
 

5.2 Richtlinien 
Listen Sie alle rechtlichen Bestimmungen auf, die befolgt werden müssen. 

 
5.3 Dokumentation 

Beschreiben Sie den Dokumentationsprozess während der gesamten 
Projektlaufzeit. 

 
 

 
6. Definition des Kostenvoranschlagprozesses 

Beschreiben Sie, wie Schätzungen erreicht und klassifiziert werden sollen, 
einschließlich Schwellenwerten, Risiken, Leistungsregeln und 
Konfidenzbewertungen zur Schätzungsgenauigkeit. 

 
 

7. KOSTENBASIS 
 

7.1 PSP für Arbeitsabschnitte und/oder einzelne Aufgaben 
Schlüsseln Sie jeden Abschnitt, jede Aufgabe oder jede Gruppe von Aufgaben 
auf. 

 
7.2 Schätzungsmethode 

Parametrisch, analog, Drei-Punkt, Bottom-up usw. 
 

7.3 Finanzierung 
Finanzierungsmethode. 

 
7.4 Notfallplanung/Rücklagen 

Beschreiben Sie alle gehaltenen Mittel. 



8. Kostenkontrolle und Messzahlen 
Beschreiben Sie die Messzahlen, die in Verbindung mit den festgelegten 
Schwellenwerten verwendet werden. 

 
 

 
9. Definition des Berichterstattungsprozesses 

Beschreiben Sie, wie über den Managementplan Bericht erstattet wird. Definieren 
Sie alle Prozesse. 

 
 

 
10. Änderungskontrollprozess 

Beschreiben Sie das Verfahren für die Anforderung und Implementierung von 
Änderungen am Plan, einschließlich der Genehmigung/Ablehnung von 
Änderungen und wie sie in die Umlaufliste aufgenommen werden. 

 
 

 
11. Projektbudget 

Listen Sie die endgültigen Zahlen der Kosten für die Notfallplanung/Rücklagen, 
Fixkosten, Materialkosten und Auftragnehmerkosten auf – eine 
Projektgesamtsumme. 

Bereitgestellt von Smartsheet, Inc. 
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